

Harmonogram 1. etapa

Stavba: Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš

Objednatel: Město Hostomice

Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš		březen 15	duben 15	květen 15	červen 15	červenec 15	srpen 15	září 15
Zařízení staveniště								
SO-01	SO-01 Čistírna odpadních vod							
PS-01	PS-01 - Strojné technologické zařízení ČOV							
SO-01-1	SO-01-1 - Spodní stavba ČOV							
SO-01-2	SO-01-2 - Vrchní stavba ČOV							
SO-01-3	SO-01-3 - Odtokové a obtokové potrubí							
SO-01-4	SO-01-4 - Přípojka nn							
SO-01-5	SO-01-5 - Vodovodní přípojka							
SO-01-6	SO-01-6 Přejezdová komunikace a zpevněné plochy							
SO-01-6A	SO-01-6A - Zpevněné plochy a přjezd k ČOV							
SO-01-6B	SO-01-6B - Oprava cesty p.č. 296/6							
SO-01-7	SO-01-7 - Terénní a sadové úpravy, oplocení							
SO-02	SO-02 Čerpací stanice a výtlačný řad							
SO-02-1	SO-02-1 Čerpací stanice, dešťová zdrž							
SO-02-1	SO-02-1 - Čerpací stanice, dešťová zdrž							
PS-02	PS-02 - Strojné technologické zařízení ČSOV Radouš							
SO-02-2	SO-02-2 - Výtlačný řad							
SO-02-3	SO-02-3 - Bezpečnostní přeliv							
SO-02-4	SO-02-4 - Vodovodní přípojka							
SO-02-5	SO-02-5 - Přípojka nn							
SO-03	SO-03 Kanalizace							
SO-03-1	SO-03-1 - Kanalizace - I. etapa							
SO-04	SO-04 Demolice ČOV Hostomice							
SO-05	SO-05 Úpravna vody							
SO-05	SO-05 - Úpravna vody							
PS-05	PS-05 - Strojné technologické zařízení UV							
SO-06	SO-06 Propojení vodních zdrojů							
SO-06-1	SO-06-1 Vodní zdroj KP-1							
SO-06-1	SO-06-1 - Vodní zdroj KP-1							
PS-06	PS-06 - Strojné technologické zařízení - vodní zdroj KP-1							
SO-06-2	SO-06-2 - Výtlačný vodovodní řad P1							
SO-06-3	SO-06-3 - Elektroinstalace							
SO-07	SO-07 Vodovodní řady							
SO-07-1	SO-07-1 - Vodovodní řady I. etapa							